

calendari previst i requeriments mínims			
fase		continguts i valoració	data límit i signatures
1	Plantejament del projecte		15/05/2011
2	Presentació de l'índex provisional		30/05/2011
3a	Entrevistes		
3b	Entrevistes		
3c	Entrevistes		
4	Presentació de l'índex definitiu		13/06/2011
5	Presentació de la bibliografia i preparació de les tasques a fer durant l'estiu		30/06/2011
Treball experimental i inici de la redacció de la memòria			juliol / agost / setembre
6	Presentació del 1r esborrany		10/10/2011
7a	Esmenes al 1r esborrany		
7b	Entrevistes		
7c	Entrevistes		
7d	Entrevistes		
8	Presentació del 2n esborrany		12/12/2011
9	Esmenes al 2n esborrany		22/12/2011
10	Lliurament de la memòria definitiva  <i>obligatori</i>		del 9 al 13 de gener de 2012
11	Exposició oral  <i>obligatori</i>		del 30/01/2012 al 03/02/2012